

تفاصيل مشاريع خطة الاستثمارية (قيد الانجاز)

ت	اسم المشروع	نسبة الانجاز	دائرة الصحة
1-	تاهيل م. ابن الهيثم للعيون	%98	الخطة الاستثمارية الرصافة
2-	تاهيل وتوسيع م. الجملة العصبية 2-المرحلة الثانية	%90	
3-	انشاء مركز تخصصي لطب الاسنان عدد/2	% 92	
4-	تاهيل وتوسيع مستشفى الامام علي (ع) / مدينة الصدر	قيد المباشرة	
5-	تاهيل وتوسيع مستشفى الشهيد الصدر / مدينة الصدر	%23	
6-	تاهيل م. الكندي العام	%96	
7-	إنشاء مركز صحي الكريعات .	% 2	
8-	إنشاء مركز صحي الإدريسي.	%12	
9-	انشاء مركز صحي المدائن الاول .	%10	
10-	انشاء مركز صحي قطاع 17 الاورفلي .	%11	
11-	إنشاء مستشفى سعة 400 سرير	% 6.3	
	إنشاء م.ص. الحسينية 1	%5	
	إنشاء م.ص. الحسينية 2	%5	
	إنشاء م.ص. بوب الشام	%7	
	إنشاء م.ص. ام الكبر والغزلان	%7	
	إنشاء م.ص. الزعفرانية	%2	

	%8	إنشاء م.ص. حي الرشاد	
	%2	إنشاء م.ص. الغدير	
	لم تتم المباشرة لحد الان	إنشاء م.ص. صليخ الثاني	
الخطة الاستثمارية الكرخ	%87	انشاء دار الاطباء في م. الشهيد محمد باقر الحكيم	-1
	%81,5	أنشاء مركز الطوارئ في م. اليرموك التعليمي	-2
	%62	مشروع انشاء ردهات (مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب)	-3
	%65	انشاء وحدة حروق في مستشفى اليرموك التعليمي	-4
	%52	إنشاء محطة خدمية ثالثة في م. الكاظمية التعليمي	-5
	%62	انشاء وهدم م.ص العبايجي	-6
	%85	انشاء مركز صحي اليوسفية	-7
	%30	اكمال انشاء مركز صحي الطابي	-8
	%20	مشروع تجهيز ونصب وتشغيل مصاعد عدد/2 في م. الكاظمية التعليمي	-9
	%2	إنشاء 4 مراكز اسعاف فوري في جانب الكرخ	-10
الخطة الاستثمارية الشركة	%45	انشاء 5 مخازن للمستلزمات الطبية في بغداد / الداودي	-1

		انشاء مخزن للادوية والمستلزمات الطبية في كربلاء (2)	-2
	قيد تشكيل لجان مشتركة من (د. المشاريع وكيماديا) لتخمين الكلفة التقديرية للمشروع		
الخطة الاستثمارية نينوى	7%	انشاء مركز صحي نموذجي القيارة	-1
	2%	بناء مركز نموذجي في حي الميثاق	-2
	2%	بناء مركز صحي نموذجي في حي الانتصار	-3
	في دور المصادقة على المخططات	انشاء مركز العناية بالاطفال (الخدج)	-4
	في دور الاحالة	انشاء بناية دائرة صحة نينوى	-5
	5.5 %	إنشاء مستشفى سعة 400 سرير	-6
خطة الاستثمارية بابل	70%	انشاء مخازن مبردة عدد 1	-1
	76%	انشاء مركز صحي الاكرع الغزالي	-2
	32%	انشاء طابق ثاني في م.المحاويل	-3
	50%	انشاء م.ص الفندقية	-4
	9.1%	إنشاء مستشفى سعة 400 سرير	-5
خطة الاستثمارية النجف	65%	انشاء مركز صحي فرعي في منطقة البيضاء	-1
	40%	مركز صحي رئيسي في حي الجمعية	-2
	12%	مركز صحي رئيسي في حي الوفاء	-3

	%40	مركز صحي رئيسي في حي الفاو	-4
	%82	توسيع وتاهيل م. المناذرة العام	-5
	%37	تاهيل وتوسيع مستشفى الحكيم العام(الحميات)	-6
	%93	تاهيل وتوسيع مستشفى السجاد	-7
	%58	تاهيل مستشفى الفرات	-8
	% 5.5	إنشاء مستشفى سعة 400 سرير	-9
خطة الاستثمارية كركوك	%52	انشاء مركز صحي رئيسي في ساحة الاحتفالات	-1
	%8	انشاء مركز صحي رئيسي في منطقة ازادي الثانية دروازه	-2
خطة الاستثمارية كربلاء	%98	انشاء بناية قطاعات الرعاية الصحية الاولية عدد 3 في المركز والاقضية	-1
	%77	تاهيل م. الحسين (ع) العام	-2
	%95	تاهيل وتوسيع م. الهندية العام	-3
	%88	انشاء دار الاطباء اربعة طوابق في م. الحسين (ع) العام	-4
	%90	انشاء بناية دائرة الصحة	-5
	%92	هدم واعادة بناء المركز الصحي نموذجي في الحرية	-6
	%35	انشاء مركز صحي فرعي في ناصر اغا	-7

	50%	انشاء مركز صحي فرعي في الحر الصغير	8-
	7%	انشاء مركز صحي رئيسي في التحدي والسمود	9-
	15%	انشاء مركز صحي رئيسي (الحسينية)	10-
	قيد اعداد الكشوفات	انشاء مركز صحي رئيسي في شهداء سيف سعد	11-
	1%	هدم واعادة بناء المركز الصحي في عون بن عبد الله	12-
	37%	توسيع المركز الصحي في الإسكان	13-
	40%	انشاء مركز صحي فرعي في المنفهان	14-
	12%	انشاء مركز صحي فرعي كرود الحمودية	15-
	قيد اعداد الكشوفات	انشاء مركز صحي رئيسي في حي الحسين	16-
	قيد اعداد الكشوفات	انشاء مركز صحي رئيسي في حي قوى الامن الداخلي	17-
	20%	انشاء مركز صحي فرعي السجلة	18-
	2%		
	9.1%	إنشاء مستشفى سعة 400 سرير	19-
			20-
خطة الاستثمارية الديوانية	85%	انشاء مركز صحي الصدر الثالثة	1-
	86%	دار اطباء في ثلاث طوابق في م. الديوانية التعليمي	2-
	48%	انشاء قطاع الشامية	3-
	96%	انشاء قطاع الحمزة	4-

	70%	انشاء مركز صحي العروبة	-5
	43%	انشاء مركز تخصصي للحروق/تكميلية لعام 2008	-6
	5%	انشاء بناية مستشفى سعة 400 سرير	-7
	2%	تاهيل وتوسيع مستشفى الحميات في الديوانية ليكون مستشفى الحياة للامراض النفسية	-8
	35%	انشاء مركز صحي فرعي في ناحية سومر الثانية	-9
	10%	انشاء مركز صحي رئيسي في الشامية الثالثة	-10
	10%	انشاء مركز صحي نموذجي في العفاجة	-11
	3%	انشاء مركز صحي نموذجي في ناحية السنية	-12
	5%	انشاء مركز صحي الحمزة الثالثة	-13
	تم تسليم الموقع والمباشرة بالعمل	انشاء مركز صحي في حي النهضة ذو الطابقين	-14
خطة الاستثمارية الانبار	98%	تاهيل م.الرطوبة	-1
	5%	الوحدات السكنية في الانبار	-2
	88%	مركز صحي نموذجي الكشاشي البو ركيبة	-3
	3%	بناية المعجل الخطي في الانبار	-4
خطة الاستثمارية ذي قار	70%	انشاء قطاع الرعاية الصحية الاولى في الشطرة	-1
	99%	تاهيل م. سوق الشيوخ	-2
	95%	تاهيل م. الحسين (ع) التعليمي	-3

4-	انشاء مركز صحي رئيسي في الاصلاح / قطاع الجبايش	55%
5-	انشاء مركز صحي رئيسي في حي الزهراء في الشرطة /قطاع الشرطة	35%
6-	انشاء مركز صحي رئيسي في قلعة سكر / قطاع الرفاعي	65%
7-	انشاء مركز صحي رئيسي في حي النصر /قطاع الرفاعي	60%
8-	انشاء مركز صحي رئيسي في حي المشتل في الشرطة /قطاع الشرطة	20%
9-	انشاء مركز صحي رئيسي في الحي العسكري في سوق الشيوخ/قطاع سوق الشيوخ	15%
10-	انشاء مركز صحي رئيسي في حي البروتين في سوق الشيوخ /قطاع سوق الشيوخ	12%
11-	انشاء مركز صحي رئيسي في الكرامة بني سعيد /قطاع سوق الشيوخ	50%
12-	انشاء مركز صحي رئيسي في السديناوية /قطاع الناصرية	38%
13-	انشاء مركز صحي فرعي في الهرة /قطاع الناصرية	70%
14-	انشاء مركز صحي فرعي في الفرهة /قطاع الجبايش	99%
15-	انشاء مركز صحي فرعي في ال حسن	95%
16-	انشاء مركز صحي فرعي في ال عساف	55%
17-	انشاء مركز صحي فرعي في ابو زامل	35%
18-	انشاء مركز صحي فرعي في قرية عودة ال شاهين	65%
19-	انشاء مركز صحي فرعي في ال معن	60%
20-	انشاء مركز صحي فرعي في ال ياهن	20%
21-	انشاء مركز صحي فرعي في ابو هاون	15%
22-	انشاء مركز صحي فرعي في ال شنان	12%

	50%	مركز صحي نموذجي الموحية	23
	38%	مركز صحي نموذجي في الاسكان الصناعي	-24
	70%	مركز صحي نموذجي في حي الفداء	-25
	99%	مركز صحي نموذجي في القرية العصرية	-26
	95%	مركز صحي رئيسي في حي الزهور في الشطرة	-27
	55%	مركز صحي رئيسي في حي الشموخ	-28
	35%	اعادة بناء مركز الحبوبى الصحي	-29
	65%	اعادة بناء مركز الرازي الصحي	-30
	60%	انشاء مركز صحي رئيسي في حي أور الثانية	-31
	20%	إنشاء مستشفى سعة 400 سرير	-32
خطة الاستثمارية واسط	/	بناية طواريء نموذجية	-1
	25%	انشاء مركز للحروق سعة 24 سرير في مستشفى الزهراء التعليمي	-2
	انتظار اجراءات نقل الملكية	انشاء بناية سكن للأطباء ثلاث طوابق في م . الكرامة التعليمي	-3
	20%	انشاء قطاع الرعاية الصحية الاولية في النعمانية	-4
	تمت المباشرة	انشاء مركز صحي الدبوني في الدبوني	-5
	تمت المباشرة	انشاء مركز صحي التنمية في قضاء الصويرة	-6
	تمت الاحالة	انشاء مركز صحي الحفرية	-7
خطة الاستثمارية	30% متوقف	انشاء بناية مصرف الدم	-1

المثنى	55%	مركز صحي فرعي (ال غانم)	-2
	60%	مركز صحي فرعي (الشراكية ال حجاج)	-3
	50%	مركز صحي رئيسي (الهلاجية)	-4
	35%	مركز صحي رئيسي (الشنابرة)	-5
خطة الاستثمارية ميسان	90%	توسيع واعادة تاهيل مستشفى الزهراوي الجراحي	-1
	90%	انشاء مركز تخصصي لامراض للقلب	-2
	6%	انشاء مركز صحي في حي الحسين الجديد	-3
	6%	انشاء مركز صحي نموذجي في حي الوحدة الاسلامية	-4
	2%	انشاء مركز صحي نموذجي في الاسكان	-5
	35%	انشاء مركز صحي فرعي في نهر سعد	-6
	25%	انشاء مركز صحي فرعي في معمل الورن	-7
	15%	انشاء مركز صحي فرعي في قلعة صالح	-8
	9%	انشاء مستشفى سعة 400 سرير في مركز المدينة	-9
خطة الاستثمارية البصرة	21%	انشاء مستشفى سعة 50 سرير لامراض الجهاز الهضمي	-1
		انشاء محطات المعالجة البيولوجية وأعمال شبكات لمستشفيات عدد 12 في المركز والاطراف	-2
	65%	م0الزبير العام	-3

	36%	م 0 البصرة للنسائية والأطفال	4-
	50%	م . الشفاء العام	5-
	7%	م 0 القرنة العام/	6-
	45%	م 0 الفاو	7-
	55%	م 0 الفيحاء العام	8-
	39%	م 0 أم قصر	9-
	40%	م 0 البصرة العام	10-
	قيد تسليم الموقع	م 0 أبي الخصيب	11-
	37%	م 0 التخصصي للأطفال	12-
	51%	م . المدينة العام	13-
	10%	م 0 الموانئ	14-
	15%	انشاء مركز صحي في بلد محزم /أبي الخصيب	15-
	50.5%	انشاء مركز صحي في شلهة الحسن /القرنة	16-
	56%	انشاء مركز صحي في كوت النزال /القرنة	17-
	7%	انشاء مركز صحي في نهران عمر /الدير	18-
	قيد المباشرة	انشاء مركز صحي في مغيرة / ابي الخصيب	19-
	2%	انشاء بناية المعجل الخطي في م.الصدر التعليمي	20-
	9.1 %	إنشاء مستشفى 400 سرير	21-

<p>الخطة الاستثمارية</p> <p>دائرة المشاريع</p> <p>والخدمات الهندسية</p>	1,72%	اعداد الدراسات والتصاميم للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات	-1
	البصرة 23,26%	انشاء (5) مستشفيات تعليمية سعة (400) سرير في محافظات (البصرة وميسان و كربلاء وبابل وذي قار) تسليم مفتاح	-2
	ميسان 22,68%		
	كربلاء 21,92%		
	بابل 22,69%		
	ذي قار 23,31%		
	رصافة قيد التحليل	انشاء (5) مستشفيات ولادة واطفال سعة (300) سرير مع التاثيث والتجهيز في (بغداد /الرصافة -بغداد/الكرخ -ديالى -كربلاء - ذي قار /المرحلة الاولى)	-3
كرخ قيد التحليل			
ديالى قيد التحليل			
كربلاء قيد التحليل			
ذي قار قيد التحليل			
بغداد قيد التحليل	دراسات وتصاميم واستملاكات لانشاء مستشفى عام سعة 200 سرير في بغداد والانبار مع التاثيث والتجهيز	-4	
الانبار قيد التحليل			
رصافة 16%	انشاء (3) مستشفيات تعليمية سعة 400 سرير في محافظات (بغداد / الرصافة .الديوانية .ديالى) تسليم مفتاح مع انشاء مركز تطور لتشخيص وعلاج الامراض السرطانية في بغداد / الرصافة	-5	
الديوانية 12,38%			
ديالى 12,92%			
النجف 10,54%	انشاء (2) مستشفيات تعليمية سعة 400 سرير في محافظات النجف ونيوى تسليم مفتاح	-6	
نيوى 8,14%			
صلاح الدين قيد التحليل	انشاء مستشفيات تعليمية سعة (400) سرير عدد(3) في (كركوك -واسط-المتنى)ومستشفى عام سعة (200)سرير عدد(2) في الانبار /القائم وحديثة) و(4) مستشفيات سعة (100)سرير في صلاح الدين(الدجيل،الدور ،سامراء،الطوز) مع التاثيث والتجهيز/ تسليم مفتاح	-7	
كركوك قيد التحليل			
واسط قيد التحليل			
المتنى قيد التحليل			
الانبار قيد التحليل			

	20%	بناء مركز صحي فرعي في قرية الشيبان	4
	35%	بناء مركز صحي رئيسي في منطقة التحرير	5
	6.3%	إنشاء مستشفى سعة 400 سرير	6
الخطة الاستثمارية صالح الدين	70%	تاهيل م.دجلة للتاهيل الطبي	-1
	99%	انشاء مركز صحي رئيسي في الدجيل (5 طوير)	-2
	97%	بناء مصرف دم	-3
	60%	بناء مركز صحي رئيسي في الشرقاط	-4
	40%	بناء مركز صحي رئيسي في الدجيل	-5
	70%	انشاء مركز صحي فرعي في الدور	-6
	60%	بناء مركز صحي رئيسي في سامراء	-7
	40%	بناء صالة طوارئ في م.تكريت التعليمي	-8
	30%	بناء م.ص رئيسي في بلد	-9
	30%	بناء م.ص فرعي مع دار في بلد (المزاريع)	-10
	65%	بناء م.ص مع دار في سامراء	-11
	50%	بناء م.ص فرعي مع دار في بيجي	-12
الخطة الاستثمارية دائرة العيادات الطبية	85%	انشاء مخازن الادوية في الاسكان	-1

الشعبية

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.